新乡县交通运输局债券存续期公开说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，现将新乡县交通运输局2022年-2023年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况
S309长济线新乡西环至获嘉武陟改建工程项目：2022年发行一般债券1000万元，年利率2.88%，期限7年期。项目建设地址位于长济线新乡西环至获嘉武陟。

新胡线与国道107互通立交改建工程 ：2022年发行一般债券200万元，年利率2.88%，期限7年期。2023年发行一般债券300万元，年利率2.3%，期限3年期。项目建设地址位于新乡县境朗公庙镇东荆楼村北，北距新原互通S229 4.7公里，南距七里营互通5.6公里。

X006大七线（寺化线-山詹线）灾毁重建项目：2023年发行一般债券560.37万元，年利率2.3%，期限3年期。项目建设地址起点位于X006大七线（中央大道）与寺化线（海伦大道）交叉口，终点位于大七线与山詹线（黄河大道）交叉口。
X004小七线（小宋佛京广铁路桥-三角岛）灾毁重建项目：2023年发行一般债券139.63万元，年利率2.3%，期限3年期。项目建设地址起点位于新乡县小宋佛村南，终点位于七里营镇南三角岛。
二、截至上年末一般债券资金使用情况
2022年新乡县交通运输局使用一般债券资金1200万元，其中：S309长济线新乡西环至获嘉武陟改建工程项目使用债券资金1000万元，新胡线与国道107互通立交改建工程使用债券资金200万元。

2023年新乡县交通运输局使用一般债券资金1000万元，其中：新胡线与国道107互通立交改建工程使用债券资金300万元，X006大七线（寺化线-山詹线）灾毁重建项目使用债券资金560.37万元，X004小七线（小宋佛京广铁路桥-三角岛）灾毁重建项目使用债券资金139.63万元。

三、截至上年末一般债券项目实施进度、运营情况
S309长济线新乡西环至获嘉武陟改建工程项目招投标时间是2020年7月29日，进场施工时间二标2021年3月3日，三标2022年2月25日，一标 2023年2月1日，目前项目已完工。
新胡线与国道107互通立交改建工程招投标时间是2019年7月12日，进场施工时间2020年8月25日，一标完成工程量34716413.54元，二标完成工程量1322390.66元，三标完成工程量2626680元，目前项目已完工。

X006大七线（寺化线-山詹线）灾毁重建项目招投标时间是2022年4月29日，进场施工时间是2022年6月14日，完成工程量33810604.39元，目前项目已完工，正在审计。

X004小七线（小宋佛京广铁路桥-三角岛）灾毁重建项目招投标时间是2022年4月29日，进场施工时间是2022年6月14日，完成工程量22490131.7元，目前项目已完工，正在审计。

