附件2

新乡县城市书房建设计划

	序号
	完成时间
	工 作 任 务

	1
	9月底前
	完成城市书房方案拟定、任务分解、形象LOGO设计、规划选址、外观设计及报批等工作。

	2
	10月底前
	完成书房基础建设、图书购置、设备设施、后台大数据系统等招标工作。完成书房整体建设和装修、图书采编，并开展工作人员和志愿者培训等工作。

	3
	11月底前
	完成通水、通电、通网络，书房设施设备到位调试安装、图书上架和设备互联互通调试。

	4
	12月底前
	试运行。


